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工場棟では各所設備・配管・内装・塗装工事・

仕上げ工事、管理棟では設備・内装・塗装工

事・仕上げを行いました。外構工事では付帯・

造園・舗装工事を行いました。プラント工事

では機器保温・プラント配管・電気・耐火築

炉・塗装工事、試運転の準備をしています。 

 

■ 工事工程 （工事期間：令和2 年8 月～令和6 年3 月） 

 

 

 

 

 

 

■ 工事進捗状況 （令和５年 11 月 7 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 工事内容 令和 5 年 10 月 1 日～11 月 7 日 

 

 

 

  

■工事完了  
 
2023 年１０月で本工事は完了いたしました。１１月からは施設の試運転の準備及び試運転 

を行ってまいります。今号を持ちまして、建設工事だよりは終了いたします。有難うございました。 

全体写真 

第 28 号 

① 遊具据付工事 
遊具の据付を行いまし
た。 
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②ごみ投入扉塗装工事 
ごみ投入扉の塗装を行
いました。 

 


