

日 工 種	年月							令和 5年 10月																					備 考				
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土		29 日	30 月	31 火	
■仮設工事																各所足場組立・解体																	
■建築工事 AI区 BI区 CI区 DI区 管理棟 ランプウェイ 計量棟 外構															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															躯体工事																		
															内装工事、設備工事、電気工事、仕上げ																		
															盛土、雨水配管、側溝施工、路盤工、舗装																		
■プラント工事 AI区 BI区 CI区 DI区 計量棟															電気・計装工事、塗装工事																		
															電気・計装工事、保温工事、塗装工事、試運転調整																		
															電気・計装工事、保温工事、塗装工事、試運転調整																		
															電気・計装工事、保温工事、塗装工事、試運転調整																		
															電気・計装工事、試運転調整																		
主要行事	休日						休日							休日							監理者検査						休日			消防検査 落成検査 消防検査	休日	建築主事検査	

